




# 土建应用示例--进度展示

在执行施工进度计划过程中，需要跟踪工程项目实际进度，项目利用BIM平台快速采集现场的实际完工情况，对比计划完工量，更客观、更高效，从而分析工程进度提前还是滞后，确保项目按时竣工。

利用BIM技术导出的进度计划展示图片，配合周生产会上项目经理的进度汇报与无人机拍摄的视频，形象的展示项目目前的进度情况。



虚拟进度与实际进度对比流程图



协同平台进度模拟及展示，通过颜色区分进度状态，根据特殊状态，添加责任人和相关人，将任务消息发送并提示至责任人和相关人手机应用信息中。

